

فرم گزارش برنامه عملیاتی سه ماهه اول سال ۹۴ مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

ردیف	عنوان فعالیت	زمان انجام طبق برنامه	وضعیت اقدام		توضیحات
			انجام شده	انجام نشده	
۱	تعیین اولویت پژوهشی مرکز	فروردین - اردیبهشت	+++++		شورای پژوهشی مرکز
۲	اجرائی کردن سقف وظایف پژوهشی اعضای موسس مرکز در راستای دستور العمل تبدیل وضعیت (تصویب طرح های پژوهشی) هر عضو موسس تا سه طرح	فروردین - اردیبهشت	+++++		مستندات شورای پژوهشی مرکز
۳	اطلاع رسانی جهت جلب مشارکت سازمانهای مرتبط	اردیبهشت - خرداد	++		برخی سازمانها انجام شده است
۴	موظف ساختن اعضای شورای پژوهشی مرکز به مصوب کردن حداقل یک طرح مرتبط با اولویت های مرکز در سال	اردیبهشت - خرداد	+++++		مستندات شورای پژوهشی مرکز
۵	هماهنگی و جلب مشارکت معاونت بهداشتی دانشگاه جهت مشارکت فعالتر در طراحی و اجرای طرحهای مرتبط	خرداد - تیر	+++++		نامه شماره ۹۴/۲/۲۲
۶	درخواست برای افزایش سقف اعتباری طرح پژوهشی به ۱۰۰ میلیون ریال با هماهنگی معاونت پژوهشی	فروردین	+++++		نامه شماره ۹۴/۲/۲۲
۷	تدوین سیاست تشویقی جهت مترجمین و مولفین کتب مرتبط با عوامل اجتماعی	اردیبهشت - خرداد	+++++		درخواست شماره ۹۴/۴/۲۱
۸	تاکید بر مشارکت اعضای شورای پژوهشی مرکز در حله اول و سایر اعضای و یک ISI هیئت علمی در دانشگاه جهت انتشار حداقل دو مقاله (یک مورد مورد سایر نمایه ها) با افیلیشن مرکز	فروردین - اردیبهشت	+++++		مستندات شورای پژوهشی مرکز
۹	ارتقا جایگاه مرکز در ارزشیابی سالیانه کشور ۱۰ مرتبه نسبت به سال قبل در گروه همسان	فروردین	+++		مستندات شورای پژوهشی مرکز
۱۰	برگزاری پانل تخصصی نقش بیمه ها در ارتقای سلامت	در طول سال جاری		-----	اولویت نیمه دوم سال است .
۱۱	برگزاری چهار کارگاه آموزشی پژوهشی مرتبط با اهداف مرکز با هدف پوشش ۱۰۰ درصدی اعضا هیئت علمی مرتبط دانشگاه	در طول سال جاری		----- --	اولویت نیمه دوم سال است
۱۲	اولویت بندی و انتخاب عنوان کارگاه	خرداد - تیر	++		عناوین انتخاب و با دانشگاههای همجوار همفکری شده است
۱۳	اطلاع رسانی هفتگی به اعضای شورا ی مرکز وسایر همکاران جهت ارسال اسناد فعالتهای انتشاراتی با افیلیشن مرکز	در طول سال جاری	+++++		سایت عوامل اجتماعی
۱۴	ثبت مستندات (مقالات) در سایت مرکز به صورت ماهانه	در طول سال جاری	+++++		سایت عوامل اجتماعی
۱۵	ثبت مستندات (مقالات) به صورت هارد کپی و بایگانی در مرکز به صورت ماهیانه	در طول سال جاری	+++++		سایت عوامل اجتماعی

ردیف	عنوان فعالیت	زمان انجام طبق برنامه	وضعیت اقدام		توضیحات
			انجام شده	انجام نشده	
۱۶	ثبت سلسله مطالب مربوط به مرکز عوامل اجتماعی به صورت هفتگی در صفحه مرکز از سایت دانشگاه	در طول سال جاری	+++++++		سایت عوامل اجتماعی
۱۷	جستجوی ماهانه مقالات با افلیشن مرکز به دو روش جستجوی اسامی و جستجوی افلیشن مرکز جهت مقالاتیکه مستندات ان به مرکز ارائه نشده است	در طول سال جاری	+++++++		سایت عوامل اجتماعی
۱۸	ایجاد فایل‌های الکترونیکی فعالیت‌های مرکز (مقاله ، طرح ، ... ) و تطابق با کارشناس حوزه پژوهشی	در طول سال جاری	+++++++		تهیه فلوچارت و جدول زمانی طرحها
۱۹	مکاتبه با معاونت پژوهشی ، ریاست دانشگاه و دبیر خانه شورای سلامت جهت شرکت رئیس و معاون مرکز در جلسات شورا	فروردین - اردیبهشت	+++++++		
۲۰	هماهنگی با ۷ سازمان مهمتر مرتبط با عوامل اجتماعی عضو شورای سلامت استان جهت مشارکت در تبادل اطلاعات و طرحهای پژوهشی	اردیبهشت - خرداد - تیر	+++++++		
۲۱	تشکیل جلسات مشترک با معاونت بهداشتی (۶ جلسه)	در طول سال	+++		سه جلسه
۲۲	تشکیل جلسات مشترک با معاونت دارو غذا (جلسه ۲)	در طول سال			
۲۳	تشکیل جلسات مشترک با معاونت درمان (جلسه ۲)	در طول سال	+++++		چهار جلسه
۲۴	تشکیل جلسات مشترک با معاونت دانشجویی (جلسه ۲)	در طول سال			
۲۵	تشکیل جلسات مشترک با معاونت مالی (جلسه ۲)	در طول سال	+++++		دو جلسه
۲۶	اخذ کپی قرارداد طرح پژوهشی مصوب با معاونت پژوهشی	در طول سال	+++++		از طرحهای ارسالی به معاونت هنوز موردی قرار دادا نبسته است
۲۷	نظارت بر شروع به موقع طرحهای مصوب	در طول سال			تاکنون طرحی شروع نشده است

ردیف	عنوان فعالیت	زمان انجام طبق برنامه	وضعیت اقدام	
			انجام شده	انجام نشده
۲۸	کنترل طرحها ی مصوب از نظر کد اخلاقی	در طول سال	+++++++	تنها یک بس خوراند از معاونت پژوهشی دریافت شده است
۲۹	کنترل گزارش پیشرفت طرحها (فازهای طرح )	در طول سال	+++++++	تهیه فلوجارت و نامه شماره .....
۳۰	کنترل گزارش نهایی و تطابق با پروپوزال	در طول سال	+++++++	تهیه فلوجارت
۳۱	گزارش تخلفات احتمالی	در طول سال	+++++++	تهیه فلوجارت
۳۲	کنترل طرحها ی مصوب از نظر کد اخلاقی	در طول سال	+++++++	تهیه فلوجارت
۳۳	تدوین چهار چوب پیش برنامه ریزی	فروردین - اردیبهشت	*****	؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
۳۴	تشکیل جلسات درون گروهی با مشارکت اعضا درگیر در تدوین برنامه جامع	در طول سال	*****	؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
۳۵	تهیه پروپوزال طرح جامع سلامت	اردیبهشت - خرداد	_____	؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
۳۶	تصویب در شورای پژوهش مرکز و دانشگاه	خرداد	_____	؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
۳۷	پیگیری اجرای مصوبه شورای سلامت استان در خصوص نحوه عملیاتی کردن طرح از طریق ریاست دانشگاه	تیر -	_____	؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
۳۸	مستند کردن طرح جامع سلامت استان در صورت حمایت و پشتیبانی شورای سلامت	مرداد - آبان	_____	؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

## جذب نیروی انسانی :

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی چنانچه در برنامه عملیاتی نیز بیش بینی شده است ، نظر به توسعه و افزایش فعالیت مرکز و گسترش و جذب سازمانها در ارسال طرحهای پژوهشی نیاز مبرم به حداقل یک نیروی کارشناسی ارشد دارد

## فعالتهای خارج از برنامه :

در راستای معرفی مرکز و جلب همکاری و مشارکت گروههای بالینی این جلساتی با مدیران گروه بالینی تشکیل و ضمن معرفی مرکز دعوت به همکاری و انجام طرحهای پیشنهادی مشترک نمود. از آنجاییکه اولویت پژوهشی مرکز سلامت مادر و نوزاد می باشد در راستای تحلیل وضعیت پری ناتال و مرگ مادری اقدام به تشکیل جلساتی با گروه کودکان و زنان دانشگاه داشته است .

به منظور استفاده دانشجویان و همکاران پژوهشگر با همکاری گروه بالینی اقدام به تهیه بانک عناوین آموزشی نموده است که در دست اجرا است.

## تجهیزات مورد نیاز :

یک دستگاه کامپیوتر ، وسایل مصرفی

منابع مالی : پرداخت حق الزحمه پرسنل مامور به خدمت به مرکز

پرداخت حق تشویقی به اعضا

اختصاص تنخواه به مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

